SB „ŽARA“ 2025 04 25 atliktų darbų aktas Nr. 18
(Žemės darbai, trupinto betono skaldos pylimas -lyginimas)

1. **Žaros 7-oji gatvė**
   Sutvarkytas įvažiavimas į Žaros7-ąją gatvę iš Žaros 2-sios. (išlyginant nukastas įvažiavimas, gruntas išvežtas). Išpilta 13,5t skaldos.

2. **Žaros 3-oji gatvė**
   Pagal 2024m. visuotinio susirinkimo sprendimą tvarkytas įvažiavimas į 306-ą, Žaros 3-oji 6, sklypą (nukastas durpių sluoksnis, atvežta grunto). Išpilta 15,94 t skaldos mišinio.

3. **Žaros 4-oji gatvė**
   Tvarkyta gatvė iki susikirtimo su Žaros 7-ąja, išpilta 26,5 t skaldos mišinio.

Viso darbų vertė 2212,00 euro
Tame tarpe:
UAB „Artconsta“ 1452.0 euro, pardavimo užsakymas ARO112.
Marjan Markovski 600,0 euro, sąsk -fakt. Ser.2023 Nr012
(buldozerio (račioko) paslaugos)
Ernestas Butkevič 160 eurų, sąsk-fakt. KAS-250425/01
autotransportas - nukasto grunto pervežimas)

Darbus priėmė Vytautas Tamulionis