

S/B,,ŽARA,, 2021.10.19. Įvykdytų darbų aktas Nr.9
(skaldos pylimas)

Žaros 3-ji gatvė

1. Tvarkytas ruožas nuo Žaros 2-sios gatvės iki sklypo Nr 300 . Išpilta 43,3tn
skaldos (3 a/m)

Kaina už skaldą ir atvežimą – 726.0 eurai

Kaina už lyginimą - 60,5 euro eurai

Viso – 786,5 euro

Skaldos vežimą atliko UAB,, Eurograndas.. pagal 2021.10.19 PVM sąsk-
fakt ZBC Nr4544

Lyginimo darbus atliko UAB „Akomanda“ pagal 2021.10.22. pvm sąsk-
fakt. Nr 1A347

Darbus priėmė  Vytautas Tamulionis

S/B,,ŽARA,, 2021.10.22. Įvykdytų darbų aktas Nr 10
(malto betono skaldos pylimas -lyginimas)

1 Žaros 6 (7)-ji gatvė

1.1.Tvarkytas ruožas – nuo susikirtimo su Žaros 2-ja g-ve iki sklypo N 216 ribos, išpilta 44,3t

2. Žaros 20-ji

Tvarkytas ruožas – nuo susikirtimo su Žaros 2ąją g-ve iki 288sklypo ribos ,išpilta 31,7t.

3.Žaros 21-ji

Tvarkytas ruožas nuo Nr277 sklypo iki 275 sklypo ribos ,išpilta 12.7t.

4 Žaros 23 -ji

Tvarkytas ruožas nuo susikirtimo su 7-ąja gatve iki gatvės galo, išpilta 44,3t .

5. Žaros 7-ji

Tvarkyta ruožas nuo nuo kelio Sudervė- Maišiogala iki susikirtimo su 23-ąja gatve, išpilta 19.0t.

Viso darbų vertė

- 3157,98 euro

Darbus atliko UAB „Eurograndas,, (2021.10.22. PVM sąsk.-fakt. ZBC Nr4551)

Darbus priėmė



Vytautas Tamulionis

