

## **SB „ŽARA“ 2023-09-19 atliktų darbų aktas Nr. 15**

(žvyro-skaldos mišinio (frakcija 0/45) pylimas-lyginimas)

- 1 Žaros 10-oji gatvė**  
Tvarkytas ruožas nuo gatvės galo iki Žaros10 g-vės Nr. 15, išpilta 43,5t žvyro-skaldos mišinio.
- 2. Žaros 15-oji gatvė**  
Tvarkyta gatvė, išpilta 81,7t žvyro-skaldos mišinio.
- 3. Žaros16-oji gatvė**  
Tvarkyta gatvė, išpilta 64,6t žvyro-skaldos mišinio.
- 4. Žaros 7-oji gatvė**  
Tvarkytas ruožas nuo gatvės pradžios iki susikirtimo su Žaros 23-aja gatve, išpilta 12,2t žvyro-skaldos mišinio.
- 5. Žaros 23-oji gatvė**  
Tvarkyta visa gatvė, išpilta 36,6 t. žvyro-skaldos mišinio

Visa darbų vertė: 5614,61€ euro

t.sk.

UAB,,Gasta 3340,41€, pvm sąsk-fakt. Nr GB051072

MB Baltrans 1839,2€, pvm sąsk -fakt. 20230919-1

Marijan Markovsklj 435.0€, sąsk.-fakt. Serija 2023 Nr 002

Darbus priėmė

Vytautas Tamulionis