

SB „ŽARA“ 2024 11 05 atliktų darbų aktas Nr. 17
(žvirgždo (frakcija 4/32) pylimas-lyginimas)

1. Žaros 2-oji gatvė

Tvarkyti atskiri duobėti ruožai nuo gatvės pradžios iki susikirtimo su Žaros 5-ąja ir 6-tąja gatvėmis, išpilta 13,0 t mišinio.

2. Žaros 3-oji gatvė

Tvarkyta gatvė iki susikirtimo su Žaros 2-ąja, išpilta 39,0 t mišinio.

3. Žaros 4-oji gatvė

Tvarkyta gatvė iki susikirtimo su Žaros 2-ąja, išpilta 26,0 t mišinio.

4. Žaros 17-oji gatvė

Tvarkyta gatvė iki susikirtimo su Žaros 2-ąja gatve, išpilta 39,0 t mišinio.

5. Žaros 19-oji gatvė

Tvarkyta gatvė iki susikirtimo su Žaros 15-ąja, išpilta 39,0 t mišinio

Viso darbų vertė

4096,35€

Tamė tarpe:

UAB „Žvyras visiems“

2844,00 €, PVM sąsk-fakt. JUR Nr02074

Grunta LT MB

1252,35 €, PVM sąsk -fakt. Ser. TP24 Nr366

(transportas, bobcat paslaugos)

Darbus priėmė

Vytautas Tamulionis

