

SB „ŽARA“ 2025 05 19 atliktų darbų aktas Nr. 19
(Skaldos, žvirgždo skaldos, trupinto betono skaldos pylimas -lyginimas)

- 1. Žaros 10-oji gatvė**
Tvarkytas ruožas nuo susikirtimo su Žaros 14-tąja iki susikirtimo su Žaros 2-ąja . Išpilta 25t žvirgždo skaldos.
- 2. Žaros 16-oji gatvė**
Tvarkytas ruožas nuo Žaros 16-osios gatvės Nr13 iki susikirtimo su sb Labora Strazdų gatve. Išpilta 25,74t betono skaldos mišinio ir 51,95t akmens skaldos mišinio.
- 3. Įvažiavimas iš Žaros 16-osios gatvės į sklypą Nr. 5**
Tvarkytas įvažiavimas nuo Žaros 16-osios gatvės iki sklypo Nr. 5, išpilta 13,25t akmens skaldos mišinio
- 4. Žaros 7-oji gatvė**
Tvarkytas ruožas nuo kelio Sudervė-Maišiagala iki susikirtimo su Žaros 23-ąja gatve. Išpilta 38,0t žvirgždo skaldos.

Visų darbų vertė **4347,69 euro**

Tame tarpe:

UAB „Artconsta“	482,69 euro, pvm sąsk-fakt. ART 7975
Grunta LT MB	3049,0 euro, pvm sąsk-fakt. Ser.TP 25 Nr113
UAB „Žvyras visiems“	816,0 euro, sąskaita išankst. apmokėjimui

Darbus priėmė

Vytautas Tamulionis